SC GAZ EST SA
str. Călugăreni, nr. 43, mun. Vaslui, 730149
Tel: 0235/316.120; fax: 0235/316.188
E-mail: office@gazest.ro; www.gazest.ro

Gaz Est — Pentru siguranța și confortul casei tale

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 — www.tuv.com ID: 9108053413

ROMANIA
JUDETUL VASLUI - COMUNA RAFAILA
PRIMARIA
Nr. 2850
Ziua 05 Luna 06 2025

Anexa 1 la contractul de concesiune nr.....

GRAFICUL LUCRĂRILOR DE INVESTITIE

« Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Rafaila, județul Vaslui »

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare de investitie (lei excl. TVA)			anul 1												anul 2												anul 3											
		Total conform DG, din care:	fonduri UAT Rafaila	fonduri SC GAZ EST SA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	cap.3.1. - Studii	20,000.00 lei	20,000.00 lei	0.00 lei	20,000.00 lei																																			
2	cap.3.2. - Documentații- suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	15,000.00 lei	15,000.00 lei	0.00 lei	15,000.00 lei																																			
3	cap.3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	15,000.00 lei	15,000.00 lei	0.00 lei	15,000.00 lei																																			
4	3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	45,000.00 lei	45,000.00 lei	0.00 lei	45,000.00 lei																																			
5	cap.3 pct.5.5. Verificarea tehnica de calitate a DTAC, proiectului tehnic si a detaliilor de executie	240,000.00 lei	240,000.00 lei	0.00 lei				240,000.00 lei																																
6	cap.3 pct.5.6. - Proiect tehnic si detalii de executie alimentare cu gaze naturale	225,000.00 lei	225,000.00 lei	0.00 lei				225,000.00 lei																																
7	cap.3.6. Organizarea procedurilor de achiziție	50,000.00 lei	50,000.00 lei	0.00 lei								50,000.00 lei																												
8	cap.3.7 Consultanță	215,000.00 lei	215,000.00 lei	0.00 lei											16,538.46 lei		99,230.77 lei												99,230.77 lei											
9	cap.3.8. Asistență tehnică	270,000.00 lei	270,000.00 lei	0.00 lei											20,769.23 lei		124,615.38 lei												124,615.38 lei											
10	cap.4 pct.1.1 Retea de distributie gn	8,526,698.04 lei	8,526,698.04 lei	0.00 lei											2,623,599.40 lei		2,951,549.32 lei												2,951,549.32 lei											
11	cap.4 pct.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1,231,650.00 lei	1,231,650.00 lei	0.00 lei											284,226.92 lei		473,711.54 lei												473,711.54 lei											
12	cap.5 pct.1. - Organizare de santier	15,000.00 lei	15,000.00 lei	0.00 lei											1,153.85 lei		6,923.08 lei												6,923.08 lei											
13	cap.5 pct.2.2. Cota ISC pentru controlul calitatii in constructii (0,5%)	48,866.74 lei	48,866.74 lei	0.00 lei											37,023.74 lei		5,921.50 lei												5,921.50 lei											
14	cap.5 pct.2.3. Cota ISC controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	9,773.35 lei	9,773.35 lei	0.00 lei											9,773.35 lei																									
15	cap.5 pct.2.4. - Cota aferenta CSC	48,866.74 lei	48,866.74 lei	0.00 lei											48,866.74 lei																									

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare de investitie (lei excl. TVA)			anul 1												anul 2												anul 3											
		Total conform DG, din care:	fonduri UAT Rafaila	fonduri SC GAZ EST SA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
16	cap.5 pct.4. -Cheltuieli pentru informare şi publicitate	10,000.00 lei	10,000.00 lei	0.00 lei											10,000.00 lei																									
	Investiţii suplimentare realizate de OSD GAZ EST după preluarea bunurilor de retur			104,294.40 lei																																				104.294.40 lei
	RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR SI PUNERE IN FUNCTIUNE																				*etapizat, pe parti din investitie ce intrunesc conditiile tehnice pentru PIF, după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi preluarea în operare de către OSD a bunurilor de retur realizate*																			
	TERMEN DE REALIZARE INVESTITIE	36 luni			*anul 1 - proiectare 10 luni; executie - 2 luni*												*anul 2 - executie - 12 luni*												*anul 3 - executie - 12 luni*											
	TOTAL fonduri ce vor fi alocate de UAT Rafaila în perioada de derulare a investiţiei:	10,985,854.87 lei	10,985,854.87 lei		3,661,951.69 lei												3,661,951.59 lei												3,661,951.59 lei											
	Investiţii suplimentare realizate de OSD GAZ EST după preluarea bunurilor de retur		104,294.40 lei		0.00 lei												0.00 lei												104,294.40 lei											

LEGENDA:

Fonduri alocate de concedentul UAT Rafaila în perioada de derulare a investiţiei propriu-zise

Fonduri alocate de SC GAZ EST SA în calitate de concesionar, reprezentând investiţii suplimentare după preluarea bunurilor de retur

NOTE:

a. Punerea in functiune a sistemului de distribuţie gaze naturale din comuna Rafaila, jud. Vaslui, se va realiza etapizat, pe parţi din investiţie ce pot functiona distinct, dupa obtinerea autorizatiilor ANRE de infiintare a sistemului de distributie gaze naturale şi a licentei ANRE de operare; PIF se va realiza după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi preluarea în operare de către OSD a părţilor din investiţie realizate

b. Lucrarile programate a fi realizate cu finantarea comunei Rafaila se vor realiza in masura asigurarii fondurilor necesare de catre concedent. Graficul de realizare şi punerea în funcţiune a sistemului se va corela cu graficul prezentat de executantul lucrărilor selectat de către concedent prin procedura de achiziţie publică şi se va actualiza în concordanţă cu acesta.

Concedent:
COMUNA RAFAILA
PRIMAR
dl. FÎNARIU CONSTANTIN

ROMÂNIA COMUNA RAFAILA CIF:16380780 -1- COM. RAFAILA - JUD. VASLUI

Concesionar:
S.C. GAZ EST S.A.
DIRECTOR GENERAL
ing. TIGHICI ADRIAN

SOCIETATEA COMERCIALA GAZ EST S.A. CUI 14678669 J37/170/2002 VASLUI - ROMANIA